



Den Haag

Vernieuwen tramsporen lijn 1 en Willemsparkbrug



Update werkzaamheden

Wat	Vernieuwen tramsporen en -haltes lijn 1 en vernieuwen Willemsparkbrug
Waar	Alexanderstraat - Javastraat - Parkstraat - Willemsparkbrug
Wanneer	31 augustus 2020 tot 22 februari 2021

Den Haag openbaar
maakt het vervoer
fiets parkeren op
auto orde


Sinds augustus 2020 werkt de gemeente aan het vernieuwen van de route en het tramspoor van lijn 1, en aan het vernieuwen van de Willemsparkbrug. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Via deze weg geven we u een update van de werkzaamheden.

Afsluiting Mauritskade

Vanaf 4 januari tot half februari is de Mauritskade dicht voor doorgaand verkeer. We werken dan aan de aansluiting van het tramspoor van de Parkstraat met de Willemsparkbrug. Ook worden de werkzaamheden aan de Willemsparkbrug verder afgerond. Hierdoor rijden de bussen 22, 24, 28 en 31 een andere route. Kijk op htm.nl voor meer informatie.

Een deel van de Alexanderstraat, tussen de Javastraat en het Plein 1813, is al opengesteld voor bestemmingsverkeer. De komende weken wordt hier nog gewerkt aan de aanleg van de bovenleidingen voor de trams en zijn er afrondende werkzaamheden bij de tramhaltes.

Fase 3 | 4 januari – half februari 2021 (Afsluiting Mauritskade)



Eerder klaar met de werkzaamheden

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Als we de komende weken niet te maken krijgen met grote winterse weersomstandigheden, zijn we op 22 februari klaar met het werk in de Alexanderstraat, en met het Plein 1813 en de Willemsparkbrug. Op dat moment gaat ook tramlijn 1 weer rijden over het vernieuwde spoor.

Dit is veel eerder dan onze oorspronkelijk planning. De afgelopen weken hebben we waar mogelijk met meer mensen tegelijk gewerkt. Ook zijn er meer werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd in plaats van na elkaar. Dit heeft goed uitgedrukt. Daarnaast hebben we afgelopen periode goede weersomstandigheden gehad en zijn er (soms) langere dagen door gewerkt. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we sneller en efficiënter hebben gewerkt en eerder dan gepland het werk kunnen afronden.

Kerstvakantie

Tussen 18 december en 4 januari wordt er vanwege de kerstvakantie niet gewerkt. Op 4 januari worden de werkzaamheden hervat. Namens het projectteam en de aannemer wensen wij u fijne feestdagen.

Werken aan een bereikbare stad

Gemeente Den Haag werkt samen met HTM en MRDH aan een aantrekkelijke en goed bereikbare stad. Hiervoor wordt onder meer de route en het spoor van lijn 1 geschikt gemaakt voor de nieuwe lagevloertrams. Ook komen er nieuwe haltes die voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidseisen: iedereen moet zelfstandig met de tram kunnen reizen.

Meer weten?

Tijdens de herinrichting wordt u tijdig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en omleidingsroutes. Meer informatie over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes vindt u op denhaag.nl/lijn1.

Stel uw vragen en blijf op de hoogte via:

Facebook facebook.com/lijn1denhaag
Twitter @lijn1denhaag
E-mail projectbureau-nrr@denhaag.nl